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OPIS PROGRAMA

Program “Vodenje projekata” je namijenjen svim
zaposlenicima koji imaju potrebu planiranja aktivnosti
koje u sebi uklju€uju odredeni broj ¢lanova tima, koji
zahtijevaju  osiguravanje i upravljanje razli¢itim
izvorima, od financijskih do materijalnih.  Takve
aktivnosti obi¢no imaju odredeni vremenski okvir u
kojem ih se treba izvesti pa je to jo$ jedno podrucje
bitno za upravljanje.

TRAJANJE RADIONICE
2 dana

SADRZAJ RADIONICE

- osnhove Mind Mapping-a za projektno razmi$ljanje
- menadzment projekta — nacin razmisljanja
- faze Project management-a

- inicijalno planiranje — specificiranje projekta
- detaljno planiranje projekta

- izvjeStavanje o projektu

- dokumentacija u projektu

- planiranje projekta

- vodenje projekta

- ,Milestone” plan - orijentiri

- analiza rizika

- provedba plana

- projektni slu¢aj

- prezentacija projektnih planova

mercuri.hr | +385166 11 161 | mercuri@mercuri.hr

METODOLOGIJA

Radionica je oblikovana na nacin da svaki od ucesnika
izraduje plan za izabrani projekt. Istovremeno s
usvajanjem novih znanja i vjeStina vodenja projekta
svaki uCesnik izraduje plan za konkretan project.

KORISTI OD RADIONICE

Upoznavanje s oshovnim principima i procesima
rada prilikom vodenja projekata

Preuzimanje i koriStenje dokumentacije potrebne
za vodenje projekata

Izraden plan vodenja izabranog projekta

[~ Checklist: How to handle changed
requirements in a Project.
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- Mitestone Plan
L aceiey Overview

| Critical Path Flow Chart
Resource Plan

‘ n Resource Owner and Project Manager

| Budget (CostMincomellnmvestment )
| - Stakeholder Communication Plan
|
|
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L Project Orgasisation Chart
The Execution Plan
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